

Aarau, 12.2022

Entscheidung weiteres Vorgehen meineimpfungen

Lieber Projektausschuss

Wie angekündigt senden wir Ihnen die Offerte von bkoSoft und eine aktualisierte Zusammenstellung der Kosten.

1 Offerte bkoSoft

Die Offerte von bkoSoft umfasst diese Positionen:

Position	pro Monat	Anzahl	Betrag excl. MwSt	Mwst	Betrag incl. MwSt
Aufbau Plattform					
Aufbau Powerod-ID		1		7.7%	
Detailspezifikation (bkoSoft)				7.7%	
Lösungsarchitektur (bkoSoft)				7.7%	
Implementierung (bkoSoft)				7.7%	
Testing (intern) System «Ready for Pilot» (bkoSoft)				7.7%	
Pilot System «Ready for Prod» 2 MT (Sen) (bkoSoft)				7.7%	
Projektmanagement Führung bis Go-Live 5 MT (Sen) (bkoSoft)				7.7%	
Zwischensumme Betrieb			CHF 157'900	7.7%	CHF 170'058.30
Betrieb					
Betrieb				7.7%	
Hosting				7.7%	
SMS Offerte eCall (400k SMS)				7.7%	
Support				7.7%	
SMTP Versand				7.7%	
Zwischensumme Betrieb			CHF 86'300	7.7%	CHF 92'945.10
Gesamt			CHF 244'200	7.7%	CHF 263'003.40

Unter Beschaffungsrechtlichen Gesichtspunkten ist der Betrag von CHF 244'000 massgebend. Für die Finanzierungsanträge ist der Betrag inklusive Mehrwertsteuer massgebend.

2 Sonstige Kosten

Folgende Kosten werden in dem Projekt aus der Beschaffung des Systems gerechnet:

Position	Betrag incl. MwSt.
Security	██████████
Projektleitung	██████████
Marketing / Kommunikation	██████████
Sonstige Aufwände (Juristische Abklärungen, Übersetzungsarbeiten, etc.)	██████████
Reserve	██████████
Gesamt	CHF 128'000.00

3 Gesamtkosten

Aus den genannten Positionen ergeben sich folgende Gesamtkosten:

Position	Kosten (incl. MwSt)
Aufbau Plattform incl. Testing und Pilot	██████████
Betrieb und Support für 3 Monate	██████████
Security	██████████
Projektleitung	██████████
Marketing / Kommunikation	██████████
Sonstige Aufwände	██████████
Reserve	██████████
Gesamt	CHF 391'000.00

4 Laufzeit

Wegen der Kosten wird eine Laufzeit von 3 Monaten angestrebt. Der Betrieb und die Nutzung der Plattform werden fortlaufend beobachtet. Sollte sich abzeichnen, dass es einen längeren Betrieb der Plattform braucht, wird für den Weiterbetrieb eine Nachfinanzierung beantragt.

5 Antrag

Es wird beantragt, dass die Beschaffung der Plattform mit bkoSoft freigegeben wird. Bitte geben Sie Ihre Rückmeldung bis zum 21.12.2022 an Nicolai Lütshg (nicolai.luetschg@ehealth-aargau.ch)